东政办秘〔2020〕86号
东至县人民政府办公室关于印发东至县2020年
农村公路灾后恢复重建工作方案的通知
各乡镇人民政府，县政府有关部门 ：

《东至县2020年农村公路灾后恢复重建工作方案》已经县政府常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2020年10月21日

东至县2020年农村公路灾后恢复
重建工作方案

为切实做好 2020年7月特大洪灾灾后恢复重建工作，尽快恢复灾区群众正常生产生活秩序，确保全县农村公路安全畅通，特制定本方案。

一、基本原则

坚持“突出重点、保主保重，分级负担、多元投入”的原则，确保水毁农村公路安全通行。

二、灾毁恢复任务

1.县道水毁10条道路的路基、路肩、护坡及挡墙等，恢复重建工作由县交通运输局负责组织实施，估算投资810万元。

2.乡村道水毁20座桥梁,恢复重建工作由所在乡镇负责组织实施（具体水毁重建桥梁见附表）。20座水毁重建桥梁估算投资991万元（其中已安排援建4座桥梁估算116万元，其余16座桥梁估算875万元）。 

3.乡村道局部受损桥梁及路基、路面水毁恢复重建工作由所在乡镇负责组织实施,估算投资2890万元。

三、资金安排意见

1.县道水毁恢复重建资金按轻重缓急原则，按两年度组织实施，2020年度安排资金400万元，2021年度安排410万元，合计810万元；

2.乡村道水毁重建16座桥梁资金875万元，所需资金按县乡两级8：2比例分摊，计划安排资金700万元；

3.乡村道局部受损桥梁及路基、路面重建资金由乡镇自筹，县财政实行以奖代补，计划补助安排资金400万元。
四、本年度资金来源

1.农村公路灾毁保险赔付资金920万元； 

2.省级交通部门水毁专项资金100万元；

3.由县财政整合资金480万元。

以上资金合计1500万元。

五、工作要求

（一）加强组织领导。县交通运输局牵头推进重点交通水毁工程的恢复重建工作。各乡镇要成立工作专班，细化分解任务，倒排时间节点，广泛发动群众，切实保障灾后恢复重建工作按期保质完成。

（二）强化协同配合。对桥梁等工程量较大、技术较为复杂的项目，各乡镇及县交通等部门要加强协作，密切配合，从立项选址、施工图设计、预算编制、施工组织、质量监管、工程验收等方面，逐个项目制定细化的实施方案；一般灾毁项目鼓励镇、村尽快自行组织实施修复重建。县发改、财政、公共资源交易等部门要密切配合，在立项、审价、招投标等环节优化工作流程，缩短工作时限，全力推动灾后恢复重建项目快速有序实施。

（三）加强项目实施。农村公路路基、路面水毁修复工作于2021年12月底前完工；水毁桥梁恢复重建项目2021年5月底前完成 。

附件：1.东至县2020年水毁桥梁重建工程建设计划表

2.东至县2020年水毁道路工程一览表

附件1

东至县2020年水毁重建桥梁工程建设计划表
	序号
	桥梁名称
	所在乡
镇村
	拟重建桥梁方案
	建安费
估算
（万元）
	备注

	
	
	
	桥梁全长（米）
	跨径总长（米）
	跨径
（跨-米）
	桥梁全宽（米）
	主桥上部构造结构形式
	按跨径
分类
	
	

	1
	许畈桥
	龙泉镇大坂村
	34.04
	26
	2-13
	5.5
	梁板
	小桥
	115 
	

	2
	东山桥
	龙泉镇高林村
	7.64
	4
	1-104
	5.6
	梁板
	涵洞
	32 
	

	3
	浪洲桥
	龙泉镇铁炉村
	34.04
	26
	2-13
	5.5
	梁板
	小桥
	115 
	

	4
	西畈桥
	青山乡青山村
	9.2
	8
	1-8
	4.5
	箱式桥
	小桥
	38 
	

	5
	刘桥桥
	青山乡双港村
	26
	20
	2-10
	5.5
	梁板
	小桥
	79 
	

	6
	紫荆岗桥
	青山乡叶桥村
	9.2
	8
	1-8
	7.5
	箱式桥
	小桥
	38 
	

	7
	丹麦冲桥
	青山乡青山村
	9.2
	8
	1-8
	4.5
	箱式桥
	小桥
	30 
	

	8
	何山桥
	官港镇洪畈村
	26
	20
	2-10
	5.5
	梁板
	小桥
	79 
	

	9
	洪畈桥
	官港镇洪畈村
	9.2
	8
	1-8
	5.5
	箱式桥
	小桥
	28 
	

	10
	南塘桥
	官港镇许村村
	7
	6
	1-6
	5.5
	箱式桥
	小桥
	25 
	

	11
	官村桥
	官港镇官港村
	9.2
	8
	1-8
	5.5
	箱式桥
	小桥
	28 
	

	16
	坳上桥
	官港镇洪畈村
	4.6
	4
	1-4
	5.5
	箱式桥
	小桥
	21 
	

	12
	乐安嘴桥
	花园乡桃园村
	19
	13
	1-13
	6
	梁板
	小桥
	63 
	

	13
	亭下桥
	花园乡桃园村
	16.3
	13
	1-13
	5.5
	梁板
	小桥
	49 
	

	14
	美仁桥
	木塔乡荣兴村
	30
	24
	3-8
	5.5
	梁板
	小桥
	91 
	

	15
	高山桥
	木塔乡畲狮村
	15
	10
	1-10
	5.5
	梁板
	小桥
	45 
	

	17
	刘屋小桥
	龙泉镇铁炉村
	4
	2.5
	1-2.5
	5.6
	涵洞
	小桥
	18 
	援建桥梁

	18
	赵山桥
	青山乡东阳村
	7
	6
	1-6
	5.5
	梁板
	小桥
	48 
	援建桥梁

	19
	梅术小桥
	葛公镇梅术村
	7
	5
	1-5
	5.0
	梁板
	小桥
	18 
	援建桥梁

	20
	中棚桥
	香隅镇白岭村
	8
	5.5
	1-5.5
	5
	梁板
	小桥
	32 
	援建桥梁


注：建安费以施工招标中标价为准。
附件2
东至县2020年水毁道路工程一览表
	项目名称
	所在道路名称
	类型
	预算总造价（万元)
	备注

	东至县2020年水毁恢复工程
	源黄路
	路堤墙、波形护栏防护、路肩恢复
	344
	源黄路共6处水毁

	
	洪花路
	路肩墙、路测防护、涵洞、板底脱空修复
	53
	洪花路共4处水毁

	
	木泥路
	挡墙、坡面防护
	40
	木泥路共3处水毁

	
	庆枫路
	挡墙、波形护栏防护、板底脱空修复
	75
	庆枫路共4处水毁

	
	三东路
	路肩墙、波形护栏防护、路肩恢复
	53
	三东路共3处水毁

	
	青茅路
	路堤墙

、路肩恢复
	17
	青茅路1处水毁

	
	木外路
	路肩墙、路肩恢复
	8
	木外路1处水毁

	
	花尧路
	路堤墙、波形护栏防护、路肩恢复
	173
	花尧路共4处水毁

	
	徐梅路
	路堤墙、边沟、路肩恢复
	42
	徐梅路1处水毁

	
	梅三路
	路堤墙、路肩恢复
	5
	梅三路1处水毁

	
	总计
	
	810
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